

---

**Oggetto:** Rif: In: FW: Rif: In: Incrocio Falloppio - Catalani

**Data:** mercoledì 9 novembre 2011 11:47:06 Ora Standard Europa Centrale

**Da:** Renzo.Valtorta@comune.milano.it (inviato da <Silvia.Aresi@comune.milano.it>)

**A:** Renato.Sacristani@comune.milano.it

**CC:** marco.cagnolati@fastwebnet.it, Massimo.Spotti@comune.milano.it,  
Alberto.Adami@comune.milano.it, Alberto.Pesci@comune.milano.it

Egregio Presidente,

in riferimento a quanto già precedentemente comunicato dall' Ing. Tarricone, sentito il Responsabile del Reparto Strade competente, Le comunico che l'intervento richiesto ha subito uno slittamento di un paio di settimane (era stato riprogrammato per la scorsa settimana ma per le condizioni meteo è stato spostato a questa settimana), a causa di richieste urgenti di lavori su marciapiedi anche in prossimità di scuole e che presentavano possibili fonte di pericolo.

A maggior chiarimento si precisa che nelle scorse settimane sono stati effettuati i seguenti lavori - ritenuti prioritari e non programmati - nelle sottoindicate località (alcuni dei quali ancora in corso operando con tre squadre):

Via Lesa (pericoloso urgente)

Via Veglia (scuola)

Via Zuretti (mercato scoperto)

Via Gluck (pericoloso)

Via De Marchi (scuole)

Ple Lagosta (pericoloso urgente)

Via Bixio (avvallamenti pericolosi)

Ple Archinto (urgente )

Tuttavia, si conferma che in data 08.11.2011 si è proceduto alla posa dei divieti di sosta per l'esecuzione dei lavori, che verranno conclusi entro domani condizioni meteo permettendo.

Cordialità

f.to Renzo Valtorta  
Direttore del Settore  
Tecnico Infrastrutture  
tel. 68026

**In: FW: Rif: In: Incrocio Falloppio - Catalani**

**Renato Sacristani** per: Renzo Valtorta, Francesco Tarricone

07/11/2011 11.03

Inviato da: **Massimo Spotti**

Cc: marco.cagnolati

Egregio Ing. Valtorta,

in riferimento alla cronologia di email e all'allegato, chiedo a Lei di intervenire per risolvere la problematica segnalata dal Consigliere Cagnolati.

Cordiali saluti  
Renato Sacristani  
Presidente di Zona 3

Spotti Massimo  
Segreteria Presidente  
Consiglio di Zona 3  
Via Sansovino, 9 20133 Milano  
Tel 02.884.58311 - Fax 02.884.58312  
e.mail massimo.spotti@comune.milano.it  
[www.comune.milano.it/zona3](http://www.comune.milano.it/zona3)

----- Inoltrato da Massimo Spotti/DC13/ComuneMI/IT il 07/11/2011 11.01 -----

Da: Marco Cagnolati <marco.cagnolati@fastwebnet.it>  
Per: "renato.sacristani@comune.milano.it" <Renato.Sacristani@comune.milano.it>  
Cc: "Massimo.Spotti@comune.milano.it" <Massimo.Spotti@comune.milano.it>  
Data: 06/11/2011 10.51  
Oggetto: FW: Rif: In: Incrocio Falloppio - Catalani

---

Egr. Presidente,

In riferimento all'email dell'Ing. Tarricone che confermava come l'intervento di realizzazione scivoli in corrispondenza dell'incrocio Falloppio - Catalani sarebbe stato realizzato a partire dalla settimana del 17 Ottobre.

Considerato che nulla e' avvenuto, posto che c'è stato il sole e asciutto per 24 dei 26 giorni trascorsi dalla sua ultima mail, quali altri motivi oltre alle condizioni meteo hanno impedito la posa degli scivoli da marciapiede?

Quali sono di norma le condizioni meteo che permettono la posa degli scivoli?

Presidente, Ti chiedo un sollecito intervento presso gli uffici competenti per cercare di capire cosa stia succedendo e portare a termine questa questione che ormai si sta protraendo dal Giugno 2010.

Certo della Tua attenzione e ringraziandoti come sempre ti porgo i miei